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UMOWA NR BI.272.36.2019.TM

zawarta w dniu w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo z siedziba przy Pl. Ratuszowym 1, 11-010 Barczewo, NIP 7393844890, zwang w
dalszej tresci ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z

2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz Regulamin udzielania przez Urzad Miejski w Barczewie zamodwien

publicznych, ktérych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 30000 euro

zatwierdzonym zarzadzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.44.2014 dnia 16.04.2014 r. Strony zawierajg
umowe o nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamoéwienia sg ustugi zwigzane z pelnieniem nadzoru inwestorskiego nad realizacja

zadania pn. , Utworzenie Centrum Wielu Kultur”

1. Szczegétowy opis robot budowlanych, nad ktérymi petniony bedzie nadzor
inwestorski zawarty jest w dokumentacji projektowej (na ktoéra skladaja sie projekty
budowlane zatwierdzone decyzjami o pozwoleniu na budowe nr Bw/7/2018 z dnia
25.01.2018 r., projektach wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
(STWIOR), ekspertyzie ornitologicznej i chiropterologicznej oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie
prowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z ww. dokumentacja projektowa zadania:
,Utworzenie Centrum Wielu Kultur”

3. Wykonawca wykona ustugi z najwyzsza staranno$cia, w Scistej wspdtpracy z Zamawiajacym
stosujac si¢ do jego zalecen oraz wymogdéw 1 wytycznych obowiazujacych przy realizacji
projektu wspotfinansowanego ze srodkoéw Unii Europejskiej.



§2
Obowiazki Stron

1. Obowiagzki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

4)
a)

b)

c)

5)

przekazanie Wykonawcy jednego kompletu dokumentacji projektowej (wersja papierowa i
wersja elektroniczna na CD/DVD) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

udzielenie pisemnego pelnomocnictwa do wystgpowania w sprawach przedmiotowej
inwestycji, w zakresie okreslonym specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz
umows;

desygnowanie swoich przedstawicieli do udzialu we wszelkich spotkaniach, naradach,
radach budowy organizowanych przez Wykonawce;

pokrycie kosztow:

postepowania sadowego, ktérego podstawowym celem bedzie obrona intereséw
Zamawiajacego, za$ wszczecie postepowania bedzie uzgodnione z Zamawiajacym;
uzyskania wszelkich niezbednych, wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa,
orzeczen wlasciwych organdw administracji publicznej niezbednych do realizacji
przedmiotowej inwestycji;

stata wspolpraca z Wykonawca robot budowlanych w zakresie, w jakim begdzie wymagata
tego realizacja przedmiotu umowy;

zaplata za zrealizowany przedmiot umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1)

a)

b)

d)

9)

w obszarze spraw ogolnych, wstepnych i organizacyjnych:

wykonywanie swoich ustug zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem nalezytej
staranno$ci wymaganej jak od profesjonalisty, kierujac si¢ interesem Zamawiajacego i
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zgodnie z przyjetymi zasadami wiedzy technicznej 1
inzynierskiej, zamowien publicznych, ekonomicznej, prawniczej ktore dotycza przedmiotu
umowy;

petnienie ushug nadzoru inwestorskiego zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej
umowie, zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen
na prowadzenie budowy;

wykonywanie swoich obowiazkow i uprawnien rozpatrujac sytuacje zaistniate w trakcie
realizacji robot, biorac pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie i kompetentnie
dziatajac na rzecz prawidlowego wykonania realizowanej inwestycji;

wykonywanie swoich obowigzkéw oraz uprawnien za pomocg personelu posiadajacego
odpowiednia wiedz¢ oraz doswiadczenie w zagadnieniach zwigzanych z realizacja
inwestycji, jak réwniez, w przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadajacego stosowane
uprawnienia, zezwolenia itd., ktéorych posiadanie zostanie potwierdzone wilasciwymi
dokumentami;,

przestrzeganie i stosowanie si¢ do obowigzujacych przepisOw prawa oraz zabezpieczenie
przestrzegania i stosowania si¢ do przepisow przez personel Wykonawcy; Wykonawca
przejmie na siebie 1 jednoczesnie zwolni Zamawiajacego z jakichkolwiek roszczen i
postepowan wynikajacych z naruszen takich przepiséw przez Wykonawce lub jego
personel;

wsparcie Zamawiajgcego w czynnos$ciach technicznych, administracyjnych, prawnych oraz
finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji;

ochrona interesOw Zamawiajacego, zawsze tam, gdzie bedzie to stosowne oraz nie
pozostanie w sprzecznosci z umowa zawartg z Zamawiajacym lub etyka zawodowa;



h)

)

K)

2)
a)

b)

c)
d)

dziatanie zawsze w sposob lojalny i bezstronny, jako sumienny doradca Zamawiajacego, z
najwyzszg starannoscia, zgodnie =z przepisami oraz z zasadami postgpowania
obowigzujacymi w jego zawodzie;

doradztwo we wszystkich sprawach zwigzanych z przygotowaniem oraz wykonywaniem
inwestycji oraz wyrazanie opinii w razie koniecznosci;

powstrzymywanie si¢ od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczacych umowy bez
uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego, jak réwniez od angazowania si¢ w
jakakolwiek dziatalno§¢ pozostajaca w  konflikcie ze zobowigzaniami wobec
Zamawiajacego wynikajacymi z niniejszej umowy;

z zastrzezeniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawcy nie wolno
wykonywa¢ jakichkolwiek czynnosci na rzecz badz w imieniu Wykonawcow robot
budowlanych na inwestycji;

Wykonawca nie moze zacigga¢ zadnych zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego z zastrzezeniem odmiennych pisemnych pod rygorem niewaznos$ci ustalen
stron. Jesli jakakolwiek czynno$¢ Wykonawcy, ktora ma by¢ wykonana w ramach Umowy
moze w jego ocenie doprowadzi¢ do powstania zobowigzania finansowego po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie pisemnie
Zamawiajacego przed wykonaniem takiej/takich czynnosci;

wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwiazku z umowa nie
beda, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne dla celow wykonania umowy,
publikowane Iub ujawniane przez Wykonawce bez uzasadnionej pisemnej zgody
Zamawiajacego;

wydanie lub udostepnienie, na kazde zadanie Zamawiajacego, wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja umowy;

w obszarze nadzoru nad wykonywaniem robét budowlanych:

petienie wszelkich czynno$ci wielobranzowego nadzoru inwestorskiego, w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego, w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow zwigzanych z realizacja 1 finansowaniem inwestycji, w sposob zapewniajacy
bardzo dobrg jakos¢ wykonawstwa, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

ustanowienie zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego- zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia na ustuge nadzoru inwestorskiego;

udziat w przekazaniu terenu budowy;

sprawowanie nadzoru nad wykonaniem budowy zgodnie z dokumentacja projektowa i
obowigzujgcymi przepisami;

obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego:

— przybycie na plac budowy w czasie 3 godzin od zgloszenia w formie
telefonicznej/pisemnej/elektroniczne;j takiego obowigzku przybycia przez
Zamawiajacego;

— dokumentowanie prac w postaci dokumentdw roboczych, dokumentéw zawierajacych
istotne kwestie oraz notatek stuzbowych;

— prowadzenie pelnej dokumentacji wszystkich rad budowy, organizowanych nie rzadziej
niz raz w miesigcu lub czesciej w zaleznosci od potrzeb oraz spotkan i narad, w ktorych
uczestniczy lub ktore prowadzi Wykonawca w tym w szczegodlno$ci sporzadzanie
protokotéw znarad oraz przekazywanie ich Zamawiajagcemu 1 Wykonawcy robot



3)
a)

b)

9)

h)

budowlanych w terminie 7 dni roboczych od dnia narady;

— sporzadzanie raportow miesi¢cznych z postepu robot uwzgledniajagcych zaawansowanie
finansowe na dany miesigc. Raporty za miesigc poprzedni powinny zosta¢ ztozone do
kazdego 10 dnia kazdego m-ca. Dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane
przez Wykonawce powinny by¢ przez niego przedstawiane Zamawiajacemu oraz
Wykonawcy robot budowlanych;

— przygotowanie 1 przedlozenie Zamawiajacemu do uzgodnienia ,,Organizacje i
metodologie nadzoru inwestorskiego”, opisujaca przede wszystkim zasady obiegu
dokumentéw oraz inne niezbedne wytyczne, wedtug ktorych maja postepowac uczestnicy
procesu realizacji inwestycji. W tym takze, zaproponowanie i uzgodnienie z
Zamawiajacym wzorow wszystkich wymaganych raportow z postepu i stanu realizacji
prac, raportow inspekcyjnych, protokotow odbioréw czgsciowych 1 koncowego,
protokotéw préb eksploatacyjnych oraz innych dokumentéw majacych by¢ w uzyciu w
ramach realizacji inwestyciji;

— przygotowanie i przedtozenie Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacji Zasad
Kontroli Jako$ci przez Wykonawcg, jakie stosowa¢ bedzie Wykonawca 1 jego personel
wobec wykonawcy robot budowlanych;

— wykonywanie rowniez innych obowigzkow, ktorych wykonanie nalezy zakwalifikowaé
jako obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego;

w obszarze nadzoru nad realizacjg inwestycji:
Wykonawca 1 jego personel sa przedstawicielami Zamawiajacego na budowie,
upowaznionymi do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych
I ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacje w $cistym porozumieniu z Zamawiajacym,;
nadzor nad robotami sprawowany bedzie na podstawie oswiadczen Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego o przyjeciu obowiazkéw, w zakresie odpowiadajacym ponizszym
wymaganiom, zgodnie z zawarta pomigdzy stronami umowag oraz przepisami Prawa
budowlanego i sztuka budowlana;

funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna si¢ z chwila ztozenia przez niego oswiadczenia

0 podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa;

obowigzki Wykonawcy wygasaja dopiero po ostatniej kontroli projektu i udzieleniu

wyjasnien kontrolujacym, o ile wystapi taka potrzeba;

w razie odbioru przedmiotu umowy z wadami nadajgcymi si¢ do usunigcia, obowigzki

Inspektoréw nadzoru inwestorskiego wygasaja po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia

tych wad,;

Wykonawca bedzie mial obowigzek uczestniczy¢, w ramach otrzymanego wynagrodzenia,

W czynnos$ciach zwigzanych z ujawnieniem oraz kontrolg usuni¢cia przez Wykonawce robot

budowlanych, wad stwierdzonych w okresie trwania gwarancji 1 r¢kojmi na wykonane

roboty budowlane oraz dostarczone materiaty;

obowigzkiem Wykonawcy 1 jego personelu jest dokonanie odpowiedniego wpisu

w dzienniku budowy o objeciu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, jak réwniez

wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynnosci w toku realizacji budowy;

Wykonawca zobowigzany bedzie do akceptowania umow Wykonawcy robot budowlanych

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz do informowania Zamawiajacego

0 obecno$ci niezgtoszonych podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcoéw na budowie



4)
a)

b)

9)

h)

)

K)

wciggu 2 dni od powzigcia informacji o obecnosci niezgloszonych podwykonawcow
I dalszych podwykonawcow;

Wykonawca zobowigzany bedzie monitorowaé postgpy w realizacji oraz stan realizacji
zadania 1 ich zgodno$¢ z zatwierdzona dokumentacja projektowa, zezwoleniami na
realizacj¢ inwestycji, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, oferta Wykonawcy robot
budowlanych oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W tym takze
identyfikowa¢ na biezaco potencjalne ryzyka, zagrozenia i obszary problemowe oraz
podejmowac¢ odpowiednie $rodki zaradcze, a takze informowa¢ Zamawiajagcego w
przypadku zaistnienia przeszkod 1 zaktocen w realizacji inwestycji, ktore moga
spowodowac opoznienie lub mie¢ inne niekorzystne konsekwencje na realizacj¢ inwestycji;
w obszarze realizacji budowy:

prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzania jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatdéw, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz praktyki inzynierskiej;

kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robot budowlanych zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy;

kontrolowania zgodno$ci oznakowania robot z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu;

organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczacym postepu robot
(rady budowy), w ktérych udzial biorg przedstawiciele wszystkich stron zaangazowanych
w realizacje budowy (Wykonawca robot budowlanych, Kierownik budowy, Zamawiajacy,
autorzy dokumentacji projektowej oraz inni oficjalni obserwatorzy) raz na miesiac;

kontroli jako$ci robot, wbudowanych elementéw 1 stosowanych materiatbow w celu
stwierdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowa, przepisami techniczno-budowlanymi,
zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy 1 przysziego uzytkownika oraz z
zasadami wspolczesnej wiedzy techniczne;j;

kontroli zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa oraz umows;

kontroli ilosci 1 warto$ci wykonywanych robdt przed odbiorem koncowym zakonczonego
przedmiotu umowy;

kontroli prawidlowosci zafakturowania wykonanych robot;

kontroli prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robot;

Wykonawca powinien nadzorowa¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach czasu,
aby zapewniona byla skuteczno$¢ nadzoru oraz zaleznie od potrzeb Wykonawcy
| Zamawiajgcego;

dokonywania biezacego przegladu dziennika budowy, potwierdzajac swoja obecnosé
I dokonane czynnosci stosownym zapisem podczas kazdorazowego pobytu na budowie;
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego maja prawo dokonywania zapisow w dzienniku
budowy wylacznie w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru;

sprawdzenia posiadanych przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestow,
Swiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczacych dostarczanych materiatow i innych
wyrobow w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektows;

czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiatdw i wyrobow niezgodnych
z dokumentacjg  projektowa, specyfikacja, nie dopuszczonych do stosowania
w budownictwie;



0)

p)

q)

Y

5)
a)

b)

w razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewlasciwych
materialow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposéb powodujacy
podwyzszenie kosztow budowy badz mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty,
Wykonawca zwraca na to uwage Kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiajagcym
podejmuje odpowiednie decyzje, ktoére wpisuje do dziennika budowy wyznaczajac termin
ich wykonania, zawiadamiajagc o tym pisemnie Zamawiajgcego i Wykonawce robot
budowlanych;

sprawdzania robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych najpozniej w ciggu 3 dni
roboczych po zgtoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy;
zadania dokonania przez Wykonawce robdt budowlanych, na jego koszt, odkrywek
elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze
dokonania prob niszczacych wykonanych robot (odkucia, wycinki);

stwierdzenia wykonania przez stuzbe geodezyjng powykonawczych pomiaréw
inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektoéw z projektem
technicznym. Wykonanie tych czynnosci Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru stwierdzaja
zapisem w dzienniku budowy;

weryfikowania 1 sprawdzania wszelkich dokumentéw stanowigcych podstawe do
wystawiania przez Wykonawce robot budowlanych faktury koncowej w  zakresie
okreslonym w umowie zawartej przez Zamawiajacego i Wykonawce robdt budowlanych.
Podstawa wystawiania faktury koncowej bedzie Protokél odbioru robdt podpisany i
sprawdzony przez Wykonawce 1 jego personel oraz przedstawicieli Zamawiajacego, jak
rowniez kompletnosci wszystkich niezbednych dokumentows;

zalaczone do odbiorow dokumenty winny by¢ sprawdzone i1 podpisane przez: Wykonawce 1
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy;

rozstrzygania watpliwosci natury technicznej powstale w toku wykonywania robdt
w porozumieniu z Kierownikiem budowy, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu
badz rzeczoznawcoOw;

uczestniczenia w przeprowadzonych przez Wykonawce robdt budowlanych probach oraz
odbiorach technicznych instalacji i urzadzen, a takze w komisjach technicznych
powolywanych do oceny lub rozstrzygnigcia technicznych spraw budowy w toku jej
realizacji;

wyegzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych wszystkich dokumentéw niezbednych
do zakonczenia robo6t 1 ich sprawdzenia;

kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupetnienia dokumentacji projektowej nie
powodowaty zmian w realizacji inwestycji na niekorzy$¢ Zamawiajacego;

W obszarze odbioru robot:

po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach i umowie
prob oraz sprawdzen Wykonawca potwierdza w dzienniku budowy zapis Kierownika
budowy o gotowosci do odbioru oraz nalezyte uporzadkowanie terenu budowy;
przygotowania we wspotdziataniu z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
materialow, ktore sg niezbedne do rozliczenia wykonanych robot i oceny osiggnietych
efektow rzeczowych w okresie przygotowania inwestycji do odbioru;

sprawdzenia kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych
dokumentow 1 zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru;



d) uczestniczenia w czynnosciach odbioru;
e) przejecia od Kierownika budowy dokumentacji powykonawczej i dziennika budowy, jak

réwniez kompletnej dokumentacji prob 1 sprawdzen, oraz wszelkich dokumentéw
niezb¢dnych do przeprowadzenia odbioru koncowego oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu (zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych);

6) Wykonawca ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia

Zamawiajacego, nie wymienione powyzej, ktore beda niezbedne i beda stuzyty prawidtowe;j
realizacji umowy i bedg stuzyly zabezpieczeniu interesOw Zamawiajacego;

7) w okresie trwania gwarancji i rekojmi wykonanych robét budowlanych i dostarczonych

materialdw Wykonawca, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, przeprowadzal bedzie co
najmniej raz na rok — a w przypadku stwierdzenia usterek kazdorazowo na pisemne zadanie
Zamawiajacego — przeglady gwarancyjne oraz sporzadzat pisemne raporty dla
Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze do Wykonawcy nalezy pelny zakres obowigzkéw okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci przeprowadzenia inwentaryzacji robdt przedmiotowej
inwestycji, Wykonawca bierze udziat w komisji inwentaryzacji rob6t w celu okreslenia zakresu
rob6t wykonanych (do wykonania).
§3

Przedstawiciele Stron

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy s3:
1) po stronie Zamawiajacego: Tomasz Michatowski, tel. 89/514 84 39 wew. 27, e-mail:

tomasz.michalowski@barczewo.pl;

2) po stronie Wykonawcy: tel/e-mail:
§4
Personel
1. Wykonawca ustanowi zesp6t Inspektorow nadzoru inwestorskiego w sktadzie:

4.

1) Kierownik Zespotu: ;

2) Inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: ;

3) Inspektor nadzoru w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych: ;

4) Inspektor branzy sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych: ;
5) Inspektor nadzoru robot branzy teletechnicznej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
telekomunikacyjnych: ;

Wykonawca kieruje praca zespotu Inspektorow nadzoru inwestorskiego i jako koordynator
zespotu reprezentuje zespol Inspektoréw w kontaktach z Zamawiajagcym, w tym udziela
Zamawiajacemu wszelkich wyjasnien zwigzanych z realizacja zadania 1 praca Wykonawcy
robot oraz inspektoréw nadzoru.

Wykonawca moze dokona¢ wymiany osoby wymienionej w ust. 1 pod warunkiem uzyskania
kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajagcego na zmiang, przy czym nowa osoba musi
posiada¢ kwalifikacje, uprawnienia 1 doswiadczenie nie mniejsze niz osoba wskazana
pierwotnie w ofercie.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiang¢ ktorejkolwiek z



~

0sO6b wymienionych w ust. 1, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje
si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajagcych z umowy.
Zmiana osob ujetych w ust. 1 nie wymaga aneksowania umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zatrudnia pracownikéw lub zleceniobiorcow, za$ ustuga bedaca
przedmiotem niniejszej umowy zostanie wykonana co najmniej czeSciowo przy udziale tych
0sob Wykonawca o$wiadcza, iz wedlug stanu na dzien zawarcia niniejszej umowy zatrudnia
ogotem ............ osoby (pracownikow lub zleceniobiorcow), zas ustuga bedaca przedmiotem
niniejszej umowy zostanie wykonana co najmniej czesciowo przy udziale tych osob.
W przypadku wystgpienia po zawarciu niniejszej umowy sytuacji, iz Wykonawca nie zatrudnia
w ogoble pracownikéw lub innych zleceniobiorcoéw, jest zobowigzany poinformowaé o tej
okoliczno$ci Zamawiajagcego niezwlocznie po jej wystapieniu, nie pdzniej jednak niz w
terminie 7 dni.
§5
Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Wykonawce lub
jego podwykonawcoOw czynnosci w zakresie realizacji zmowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeksu pracy.
Po zawarciu umowy, a przed przystapieniem do realizacji prac objetych przedmiotem
zaméOwienia, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie zawierajgce
informacje dotyczace formy zatrudnienia wymaganych osob z podaniem ich imienia i nazwiska
oraz funkcji, ktére beda wykonywane w trakcie realizacji robdt objetych przedmiotem
zamédwienia.
Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty wezwania przez
Zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowg o prace osob, o ktorych mowa w
ust. 1.
Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia, moze zagda¢ od Wykonawcy
oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciagu
3 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o
prace osob, o ktérych mowa w ust. 1.
§6
Termin realizacji
Termin wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ wraz z data zawarcia Umowy i trwa
do dnia 30 listopada 2020 roku, z zastrzezeniem czynnos$ci wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 7.
Okres wykonania ustug ulegnie wydluzeniu bez dodatkowego wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraza zgode¢, w przypadku gdy zajdzie konieczno$¢ przedtuzenia czasu na
ukonczenie robot budowlanych 1 dokonania stosownych odbiorow.
§7
Wynagrodzenie
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca forma rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie stanowi¢ wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: .................... zt brutto (slownie:

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o dwie faktury, przy czym
pierwsza fakture Wykonawca wystawi po zrealizowaniu 50 % robdt objetych niniejszg umowa,
w wysokosci do 50% naleznego wynagrodzenia, drugg fakture Wykonawca wystawi po



odbiorze koncowym zrealizowanych rob6t budowlanych.
Faktury wystawiane przez Wykonawce winny zawiera¢ nastgpujace dane:
Nabyweca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890

Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo.
Wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia wystawienia
faktury. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie dostarcza¢ faktury VAT do siedziby
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie z tytulu realizacji niniejszej umowy bedzie platne przelewem na konto
Wykonawcy 0 NUMEIZE: ......oovviiiriiiii i e, Wykonawca wystawiajac
faktur¢ ma obowigzek kazdorazowo powolywac si¢ w jej treSci na numer umowy nadany przez
Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Zamawiajacy, informuje iz w zwigzku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu
podzielonej ptatnosci na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o podatku od towaréw 1 ustug oraz niektoérych ustaw oraz zarzadzenia Burmistrza
Barczewa Nr 0050.118.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wdrozenia procedury
podzielonej platnosci VAT, ze platno$¢ zostanie zrealizowana przez Gming Barczewo z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na wskazane konto bankowe Wykonawcy.

Za opoOznienie w dokonaniu ptatnosci Wykonawca moze obcigzy¢é Zamawiajacego
ustawowymi odsetkami za op6znienie.
§8

Umowy dodatkowe
Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nie
przewidzianych umowg zawarta z Wykonawca robot budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia
Wykonawcy robét.
W  przypadku realizacji przez Wykonawce robot budowlanych ewentualnych robot
dodatkowych Wykonawca bedzie sprawowal swoja funkcje w ramach wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.
Wykonawca przygotowuje dla Zamawiajacego protokot koniecznosci spisany przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, Wykonawcy robdt budowlanych, zawierajacy
opis powstalych problemow technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji
projektowej, opis niezbednych do wykonania robdt dodatkowych. Protokot ten bedzie podlegat
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawia opini¢ dotyczacg kalkulacji kosztow Wykonawcy robot na wykonanie
robot dodatkowych-w zakresie ich ilo$ci 1 wartos$ci.

Zlecenie przez Zamawiajacego robot dodatkowych bedzie odbywaé sie zgodnie z ustawg
Prawo zamoéwien publicznych.
§9
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:
1) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,



w wysokosci 10% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

2) z tytulu opoznienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 2 umowy,
skutkujacych opdznieniem czasu w wykonaniu rob6t okreslonych w umowie, w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
liczac od umownego terminu ich wykonania;

3) z tytutu braku zapewnienia wilasciwego personelu na wszelkich spotkaniach, naradach,
radach, odbiorach dotyczacych inwestycji, w wysokosci 200 zt za kazdg brakujaca osobe z
personelu Wykonawcy na poszczegolnym spotkaniu;

4) z tytulu naruszenia ktoregokolwick z obowigzkow okreSlonych w § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 2
pkt 2, § 2 ust. 2 pkt 3 lit. a-e oraz lit. g-i, § 2 ust. 2 pkt 4-5 umowy, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, za kazde naruszenie ktéregokolwiek z
obowigzkow Wykonawcy ujetych powyzej;

5) z tytulu naruszenia obowigzkow okreslonych w § 2 ust. 2 pkt 7 umowy, w wysokosci 4.000
zt za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow
wynikajacych z § 2 ust. 2 pkt 7 umowy;

6) z tytulu naruszenia obowigzku okre$lonego w § 12 ust. 3 umowy, w wysokosci 300 zt za
kazdy rozpoczety dzien opOznienia,

7) z tytutu braku zaptaty podwykonawcom w ustawowym terminie 30 dni, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzief opdznienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to odstgpienia od

umowy z przyczyn przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiajacy ma prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdélnych. Tak samo,

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie umowy, W sytuacji, za ktora nie zastrzezono kary umowne;j.

Nalezne Zamawiajagcemu kary umowne moze on potrgca¢ z wierzytelno§ciami z tytutu

wynagrodzenia Wykonawcy, o ile spelnione sg przestanki przewidziane prawem. Gdy zaptata

kary nie nastapi w drodze potracenia, to kara umowna platna jest w terminie 7 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce wezwania do jej zaplaty.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ kumulowania kar, o ktorych mowa w ust. 1

§10
Odstapienie od umowy

W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach, a Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci umowy.

Zamawiajacemu, oprocz przypadkoéw okreslonych w Kodeksie cywilnym, przystuguje prawo

do odstgpienia od umowy, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, albo wniosek

o postgpowanie uktadowe;
2) Wykonawca nie rozpoczat prac nad przedmiotem umowy lub nie kontynuuje ich pomimo



wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) w przypadku zagrozenia w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nadrobienia zaistniatych zaleglosci;

4) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umowa
lub niezgodnie z zasadami wiedzy zawodowej po uprzednim pisemnym wezwaniu do
usuni¢cia bledow;

5) Wykonawca nie wywigzuje si¢ ze swoich zobowigzan wynikajacych z umowy;

6) Wykonawca w trakcie wykonywania ustugi, nie dysponujac pisemng zgoda Zamawiajgcego,
dokonat jakiejkolwiek czynno$ci na rzecz badz w imieniu Wykonawcy robot;

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w ciagu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w ktorym

dowiedziat si¢ o zaistnieniu przewidzianych umowa przyczyn odstgpienia, jednak nie pozniej

niz do dnia 30 grudnia 2020 roku.

§11
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pi§mie

pod rygorem niewaznoSci.

Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie trwania umowy moze ulec zmianie w przypadku

wystagpienia nast¢pujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie

zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy

nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na

podstawie nowych przepisOw.

W przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 2 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zwigkszenia

wynagrodzen osob bezposrednio wykonujagcych zaméwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o warto$§¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany

dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamdowienie na rzecz Zamawiajacego.

W razie zaistnienia okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2 lub 3 podstawy do zmiany wynagrodzenia

»Zmiana’), zastosowanie znajduje nastepujgca procedura:

1) Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o zmiane

umowy, zawierajacy w szczegolnosci:



a) okreslenie zmiany, na ktora Wykonawca si¢ powotuje,

b) wykazanie, ze zaistniala zmiana bedzie miata wplyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce,

c) wykazanie w jaki sposob te zwigkszone koszty Wykonawcy uzasadniaja zmiang wysokosci
wynagrodzenia,

d) okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej zmiany — wraz ze
szczegbtowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajacymi podnoszony wpltyw
zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy (,,Wniosek"). Cigzar wykazania wptywu zmiany na
koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

2) do dokumentow, ktore moga potwierdza¢ wplyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, naleza w szczego6lnosci:

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce, z rozbiciem na poszczegolne
czynniki cenotworcze,

b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak rowniez ewentualne
umowy cywilnoprawne, wykazujace struktur¢ (oraz  podstawg)  zatrudnienia
| wynagrodzenia osob, ktorymi Wykonawca postuguje si¢ dla wykonania zamoéwienia, jak
roOwniez procentowy stopien obcigzenia (zaangazowania) tych osOb pracg na rzecz
zamowienia, w stosunku do petnego zakresu ich obowigzkow u Wykonawcy,

c) dokumenty wskazujace na podstawe i1 wysoko$¢ obcigzenia Wykonawcy z tytulu
obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia o0sob,
ktérymi Wykonawca postuguje si¢ dla wykonania zamowienia,

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiajace wplyw zmiany na poszczegdlne kategorie kosztow
Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania czg$ci przedmiotu umowy 1 z
odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnos$ci wynagrodzenia obrazujace
porownanie kosztow wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce¢ przed zmiang oraz
PO jej zaistnieniu.

3) Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcey o przedlozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentéw, jesli dane przekazane wraz z
wnioskiem nie potwierdzaj3, ze przedmiotowa zmiana ma wpltyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce lub, ze wplyw ten odpowiada postulowanej przez
Wykonawce warto$ci zmiany wynagrodzenia.

4) Jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentow nie wynika, Zze zaistnienie zmiany
bedzie miato wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub gdy
wykazywany przez Wykonawce wplyw zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy
nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie wynagrodzenia, jak rowniez jesli z innych
powodow wniosek ten jest nieuzasadniony w catosci lub w czeéci — Zamawiajacy informuje
Wykonawce w formie pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia wniosku w catosci lub
W czgscil - wraz z uzasadnieniem tego stanowiska.

5) Wykazanie przez Wykonawce, ze zaistniala zmiana bedzie miata okre§lony we wniosku
wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, stanowi podstawe do
zawarcia przez Strony aneksu do umowy, modyfikujacego w adekwatny sposob wysokosé
wynagrodzenia. Zamawiajacy potwierdzi Wykonawcy warunki dokonanej zmiany w formie
pisemnej.

Zmiana umowy wywolana zmiang wchodzi w zycie w terminie okreslonym w aneksie do

umowy, uwzgledniajacym w zakresie skutkow prawnych jego obowigzywania takze okres,

ktory uptynat od daty zaistnienia przedmiotowej zmiany.



10.

11.

12.

13.

Zmiana umowy W trybie przewidzianym w ust. 8 nie ma wplywu na wynagrodzenie
Wykonawcy dotyczace zdarzen i kosztow, ktdre wystapity przed datg zaistnienia zmiany.
Wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawc¢ w ramach trybu okreslonego w ust. 7
powinny by¢ przedtozone w oryginale lub w kopiach poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginalem przez Wykonawce.

Za date ztozenia przez Stron¢ o§wiadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym w ust. 7

uznaje si¢ takze date otrzymania przez drugg Stron¢ wiadomosci e-mail zawierajacej skany

pism obejmujacych przedmiotowe o$§wiadczenie, o ile pisma te w oryginale zostaty nast¢pnie
wystane w ciggu dwoch najblizszych dni roboczych przesytka pocztowa lub kurierska do tej
drugiej Strony.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci przewidzianych w ust. 2, ktoére zmniejszaja koszt

wykonania umowy przez Wykonawce, odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 7,

Z tym zastrzezeniem, ze procedur¢ zmiany umowy moze zainicjowaé takze Zamawiajacy,

zadajac okreslonych informacji, dokumentow lub wyjasnien od Wykonawcy, ktéory ma

wowczas obowigzek takie dane przedstawic.

Zamawiajacy dziatajac jednocze$nie w oparciu o art. 144 ustawy Pzp okresla nastepujace

okolicznosci, ktére moga powodowaé konieczno$§¢ wprowadzenia zmian w tre$§¢ zawarte]

umowy, w stosunku do tresci ztozonej oferty:

1) zmiany w zakresie terminu wykonania umowy: (w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z okoliczno$ci wymienionych w lit. a-d termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci)

a) w przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji nadzorowanej inwestycji;

b) w przypadku przedluzenia terminéw zakonczenia umowy o czas opOznienia, jezeli
opoznienie to wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego:

— wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;

— konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach;

— nieterminowe przekazanie terenu budowy, dokumentéw budowy wymaganych
przepisami prawa;

c) w przypadku przedtuzania si¢ robot budowlanych stanowigcych przedmiot nadzoru;

d) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie
ustug ze wzgledu na:

— oczekiwanie przez Zamawiajgcego na niezbgdne opinie i decyzje administracyjne;

— przedtuzenie procedury przetargowej;

— uwarunkowania spoteczne np. protesty, petycje, itp.;

— konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

— zmiang stanu prawnego;

— niesprzyjajace warunki atmosferyczne;

— dziatania sit natury, uznane za stan kleski zywiotowej;

— strajku powszechnego;

2) pozostale zmiany:
a) sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacja

istotnych warunkéw zamdwienia

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na



skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiajacego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu;
c) wydluzenie okresu gwarancji o dowolny okres.
§12
Podwykonawcy

1. Wykonawca zaméwienie wykona sam, za wyjatkiem robot w zakresie , ktore zostang
wykonane przy udziale podwykonawcow.

2. Jezeli Wykonawca, zgodnie ze zlozong oferta, przedmiot zamowienia bedzie wykonywat przy
udziale podwykonawcéw, odpowiada on za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za
swoje wlasne. Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich
postanowien umowy.

3. Wpykonawca, kazdorazowo ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, a takze projekty jej zmiany oraz poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

4, W terminie 7 dni od otrzymania dokumentéw o ktéorych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze
wnies¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany lub ztozy¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

5. Wykonawca obowigzany jest najpdzniej w dacie wymagalnosci ptatnosci naleznego mu
wynagrodzenia, przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowdd dokonania ptatnosci dla podwykonawcy
oraz o$§wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci.

6. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo.

7. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy.

9. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informac;ji.

10. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty;

2) ztozy¢ do depozytu kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznoSci.

* dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca  bedzie realizowal przedmiot Umowy Ilub jego czes¢ przy wudziale

Podwykonawcy/ow.



§13
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne i1 prawne obiektu
powstate w wyniku bledow w nadzorze inwestorskim do momentu wygasnigcia okresu
gwarancji rekojmi okre$lonego w SIWZ na ,,Utworzenie Centrum Wielu Kultur” na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
. Obowigzki pelnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza si¢ na czas trwania gwarancji i
rekojmi za wady wykonania robot.

§14

Prawa autorskie

. Wykonawca z dniem wydania Zamawiajagcemu wszelkich dokumentow opracowanych przez

Wykonawce przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1

umowy, autorskie prawa majatkowe do dziet powstatych w wyniku wykonywania niniejszej

umowy na potrzeby realizacji inwestycji.

. Przeniesienie, o ktorym mowa nastgpuje bez ograniczenia co do terytorium i czasu w czegsci, w

cato$ci bez ograniczen co do liczy egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacji:

a) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegolnosci w sieci
Zamawiajacego, korzystania w calosci lub jego czgsci;

b) trwalego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w catosci lub w czegsci
jakimikolwiek $rodkami 1 w jakiejkolwiek formie, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

) thumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany ukladu lub jakichkolwiek innych
zmian;

d) obrotu oryginalem lub egzemplarzami na ktoérych dzieto utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawe oryginatu albo egzemplarzy;

e) publikacji dowolng technika, w tym pisemna, elektroniczng, internetowa, elektroniczng i
wizualng, publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania 1
reemitowania, a takze publicznego udostepniania dzieta w taki sposob, aby kazdy mogt miec¢
do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet;

f) dokonywania zmian, przerobek, poprawek, taczenia z innymi dzietami.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich

praw zaleznych do dziel do dokonywania zmian, przerdbek, poprawek, laczenia z innymi

dzietami.

. Wykonawca ma prawo pozostawi¢ u siebie utrwalone utwory jedynie dla celow wlasnej

dokumentacji.

. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do dziel Zamawiajacy nabywa

wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaly utrwalone.

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy, o

ktorej mowa w ust. 1 i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a dziela przekaze

Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne naruszenia praw majatkowych i

osobistych osob trzecich w razie dokonania bez wymaganej zgody uprawnionego zmian w

otrzymanych materiatach.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaspokojenia na swoj koszt uzasadnionych roszczen osob



trzecich z tytulu naruszenia ich praw, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajacego lub zasadzenia od Zamawiajacego jakichkolwiek kwot na rzecz osob trzecich z
tego tytutu — do zwrotu na wezwanie Zamawiajacego catosci zaptaconych kwot oraz wszelkich
zwigzanych z tym wydatkdéw, w tym kosztow postepowan sagdowych.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ nadto do przystgpienia na swoj koszt, na wezwanie Zamawiajacego
lub witasciwego organu, do kazdego postepowania toczacego si¢ z udziatlem Zamawiajgcego a
bedacego konsekwencja niewtasciwej realizacji przez Wykonawce umowy.
§15

Postanowienia koncowe
. Przelew wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

. Wszelkie spory sadowe bedzie rozstrzygat Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

. Zalacznikami do umowy s3:

1) Zapytanie ofertowe,

2) Oferta Wykonawcy;

3) Dokumentacja projektowa.

Wykonawca: Zamawiajacy:



