

Poniżej przedstawiam informacje odnośnie realizacji zaplanowanych na okres wakacyjny prac remontowo- naprawczych w publicznych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Barczewo.

Na dzień 09.08.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie zostały wykonane następujące prace remontowe:

1. Odremontowanie (szpachlowanie, malowanie częściowa zabudowa rur oraz wymiana oświetlenia i podłogi w szatni w budynku A). – **remont na ukończeniu, pozostało malowanie lamperii i ustawienie mebli.**
2. Odremontowanie (szpachlowanie, malowanie i odgrzybianie) korytarza w piwnicy w budynku B.- **wykonane.**
3. Malowanie klas wymagających odświeżenia (6 klas) – **częściowo wykonane.**
4. Naprawa oświetlenia w auli i gabinecie pielęgniarki – **częściowo wykonane.**
5. Odświeżenie ścian w pomieszczeniach kuchni. – **częściowo wykonane.**
6. Odmalowanie ławek znajdujących się na posesji szkoły (usunięcie starych powłok malarskich, konserwacja i położenie nowych) – **wykonane.**
7. Budynek A i B - wymiana uszczeltek w urządzeniach sanitarnych – **częściowo wykonane.**
8. Dokonano wymiany gresu oraz fug na schodach prowadzących do łącznika. – **wykonane.**
9. Rozpoczęto wymianę gresu oraz fug na schodach prowadzących do hali sportowej.
10. Usunięcie awarii rury zimnej wody w pomieszczeniach kuchni. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 3.08.2022 r. Termin realizacji wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy.

Przedszkole Miejskie w Barczewie

1. Na dzień 09.08.2022 r. została pomalowana 1 sala przedszkolna;
2. Od dnia 16.08.2022 r. zostaną wykonane następujące prace: malowanie – odświeżenie kuchni przedszkolnej, pomieszczeń kuchennych i magazynów oraz sal i pomieszczeń żłobka.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łegajnach

Na dzień 09.08.2022 r. w placówce zostały wykonane prace związane z odświeżeniem sal dydaktycznych i korytarzy. Do końca sierpnia będą wykonywane również drobne prace naprawcze i porządkowe.

W dniu 11.08.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie serwisu kanalizacyjnego w Przedszkolu w Łęgajnach. Do wykonawcy należy m. in. naprawa studzienki kanalizacyjnej, naprawa przyłącza kanalizacyjnego do kuchni, czyszczenie kanalizacji poziomej. Termin realizacji ustalono do dnia 26.08.2022 r.

Zespół Szkół w Barczewie

Na dzień przekazania informacji w ramach zaplanowanych napraw i konserwacji obiektu i urządzeń **wykonano** następujące prace:

Na hali sportowej:

1. Sala korekcyjna – odmalowano pomieszczenie.
2. Odmalowano szatnie (4 pomieszczenia plus wewnętrzne korytarze).
3. Odmalowano pomieszczenia z prysznicami - zlikwidowano zacieki.

W placówce szkoły dokonano usunięcia ubytków ścian i sufitów za pomocą szpachlowania, następnie odmalowano część pomieszczeń sal dydaktycznych, korytarzy oraz WC-tów.
W WC-tach - zamontowano kratki wentylacyjne.

Sala 20 A została zaadoptowana na łazienkę dla sześciolatków, na dzień udzielenia informacji :

- a. wykonano i zamontowano nowe drzwi z łazienki do klas (stare zamurowano),
- b. wykonano prace hydrauliczne polegające na: doprowadzeniu wody zimnej i ciepłej do 9 punktów (4 umywałek, 4 misek WC. brodzika) oraz 10 odpływów do kanalizacji,
- c. zgromadzono kafelki, terakotę, umywalki i sedesy,
- d. wystąpiono do organu prowadzącego o fundusze na zakup płyt HPL do wykonania kabin WC.

Pracownia Techniki - przygotowano i wyposażono pomieszczenie magazynowe na pracownię techniki - wykonano:

- położono nową instalację elektryczną wraz z oświetleniem,
- pomalowano pomieszczenie oraz korytarz,
- wyposażono salę w urządzenia techniczne dofinansowane z projektu "Laboratoria przyszłości".

Wykonano również bieżące przeglądy i naprawy:

- oświetlenia,
- sprzętu i wyposażenia,
- przegląd i naprawa sprzętu w siłowni,
- przegląd i naprawa Placu zabaw - wymieniono piasek w piaskownicy,
- przegląd ogrodzenia, bram i furtek.

Do końca sierpnia pozostały do zrealizowania następujące prace:

1. Szpachlowanie oraz malowanie ścian w poszczególnych pomieszczeniach.
2. Uzupełnienie fug w pomieszczeniach z umywalkami.
3. Montaż listew pod oknami od strony ORLIKA - podmalowanie napisów.

4. Oddział Przedszkolny - wymiana oświetlenia i przełączników światła, położenie glazury i terakoty (własnymi siłami); wykonanie tzw. "BIAŁEGO MONTAŻU" (firma zewnętrzna); montaż stelaży do kabin WC i prysznic (własnymi siłami - po otrzymaniu funduszy na zakup przyciętych płyt HPL od organu prowadzącego) - przewidywany termin zakończenia prac to październik 2022 r.

Na wrzesień 2022 roku zaplanowano przeglądy techniczne wszystkich budynków oświatowych (obiektów, w których znajdują się placówki oświatowe publiczne i niepubliczne). Przeglądy techniczne budynków szkoły (okresową kontrolę) należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wybrano część komisji do badania stanu technicznego obiektów oświatowych.

Źródło informacji:

Informacje na temat stanu przygotowania publicznych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023 uzyskano od dyrektorów poszczególnych szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Barczewo.

Sporządziła :

Magdalena Brzezińska

