

REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WG INFORMACJI UZYSKANYCH OD
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH W OKRESIE
WAKACYJNYM NA DZIEŃ 21.08.2023R.

I Zespół Szkół w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo

1. Malowanie pomieszczeń :

- pomieszczenie specjalistyczne ds. osobowych
- pomieszczenie siłowni
- klasy 14; 21;24;25;102
- pokój nauczycieli wychowania fizycznego

2. Malowanie częściowe (do wysokości lamperii, sufity) pom. :

- stołówki, C-H16, szatnie, klasy I-III, klasy: 112, 113, 114, 117, WC, 116,108,107.

3. Uzupełnienie na korytarzach w szkole i na hali sportowej ubytków w lamperiach- szpachlowanie i pomalowanie lamperii w miejscach napraw.

4. Przygotowano rejon zewnętrzny (teren) do zajęć lekcyjnych (koszenie trawników, konserwacja ławek, placu zabaw, piaskownicy), wymieniono piach w piaskownicy.

5. Wykonano w szkole „gruntowe sprzątnięcie” – realizacja w 80%.

6. Wymieniono uszkodzone świetlówki , oprawy, przełączniki w klasach- 70%.

Pozostało do wykonania (n/w czynności planuje się wykonać w ciągu dwóch tygodni)

- 1) Wymiana ciekących zaworów doprowadzających wodę do grzejników w il. 3 szt., oraz wymiana ciekących zaworów przy umywalkach oraz odpowietrzników w kotłowni i wentylatorowni – 4szt.
- 2) Wykonanie konserwacji zamków drzwiowych , wkładek , naprawa ławek i krzeseł uczniowskich, dorabianie kluczy.
- 3) Podział pomieszczenia obsługi szkoły – nr 21 na segmenty.
- 4) W hali sportowej - odświeżenie pomieszczenia – malowanie linii głównych boiska do halowej piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.
- 5) Malowanie zewnętrznych linii chodników i drogi – oznakowania poziomego przy budynku.
- 6) Wydzielenie na strychu pomieszczenie na archiwum szkolne – zabezpieczenie siatką stalową.

**II Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
ul. Wojska Polskiego 36**

1. Budynek A

- malowanie i szpachlowanie ścian klasy nr 12; 103; 109;
- malowanie i szpachlowanie ścian oraz przyklejanie pasów na ścianach oraz zamontowanie narożników zabezpieczających klasy nr 6; 105
- zamontowanie narożników zabezpieczających klasy nr 10- w trakcie realizacji (planowany termin zakończenia 23.08.2023r.)

- malowanie i szpachlowanie ścian oraz rozbudowa instalacji elektrycznej i komputerowej w klasie w której planowana jest pracownia informatyczna - nr 110

2. Budynek B – planowany termin zakończenia 29.08.2023r.

- remont pomieszczeń kuchni (malowanie, szpachlowanie ścian)
- przyklejenie narożników zabezpieczających
- wymiana krater
- malowanie futryn
- wstawienie drzwi w pomieszczeniu gospodarczym
- remont szatni (szpachlowanie i malowanie ścian)

Dodatkowo wykonano:

- wymiana i obróbka skrzynki elektrycznej na korytarzach
 - naprawa ubytków i przyklejenie narożników w klasie 107
 - w klasie 12 dodatkowo pomalowano zabudowane grzejniki
 - w klasie 6 dodatkowo pomalowano zabudowy grzejnikowe i wykonano remont Sali zabaw przy klasie
 - wykonano naprawy i malowanie części ścian w korytarzu w piwnicy budynku A, przyklejono pasy ochronne
 - dodatkowo wykonano bieżące konserwacje pomieszczeń
- naprawa wentylatorów wyciągowych kuchni – 2 kpl. Planowany termin zakończenia 31.08.2023 r.

III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach

1. Przedszkole Publiczne w Łęgajnach ul. Olsztyńska 8

Jest gotowe do rozpoczęcia zajęć

2. Szkoła Podstawowa w Łęgajnach ul. Ogrodowa 7

Zostało wykonane:

- pomalowano klatkę schodową (ściany, schody)
- pomalowano 6 sal dydaktycznych (ściany)
- wyrównano podłoga terakoty w korytarzu łączącym stary budynek z nowym

3. Szkoła Filialna w Barczewku, Barczewko 35

Zostanie wykonane:

- naprawa chodników- ułożenie kostki brukowej przy wejściu do budynku
- położenie utwardzenia pod pelet – wylewka betonowa i ułożenie kostki
- zostanie pomalowana sala dydaktyczna

IV Przedszkole Miejskie w Barczewie ul. Słowackiego 7, 11-010 Barczewo

- malowanie pomieszczenia kuchni i sali przedszkolnej „Tygryski”
- wymieniono krany w łazienkach dziecięcych przy salach (wg potrzeb).

STARSZY SPECJALISTA

mgr inż. Annette Juszczak

Z UP. DYREKTORA
MIEJSKIEGO ZESPOŁU
OŚWIATY I ZDROWIA
W BARCZEWIE

Magdalena Breda